

INFORMATIONSBLAD MARS

Modernisering och ombyggnation av hissar

Nu sätter hissrenoveringsprojektet igång med förberedelserna inför arbetet första huset blir Ripstigen 8. Arbetet kommer att ta ca. 5 veckor per hus och 1:a veckan av arbetet stängs hissen av för användning. Resterande 4 veckor kommer begränsad tillgång till hisstransport att erbjudas.

Brev med instruktioner och fler detaljer skickas i god tid ut till alla boende men planera gärna redan nu om du inte kan använda brandtrappan och behöver ordna annat boende.

Nuvarande plan för resterande hus är följande:

Ripstigen 8, vecka 22 - 26

Ripstigen 2, vecka 32 - 36

Ripstigen 4, vecka 36 - 40

Ripstigen 6, vecka 36 - 40

LED-armatur brandtrappor och källarplan

Installation av LED-belysning källarutrymmen klar och installation av ny LED-belysning i brandtrapporna beräknas vara genomförd i slutet av april.

Vi önskar alla boende en Glad Påsk!

Styrelsen för BRF

